

ПРОЕКТ “УЧИЛИЩНА СИСТЕМА”

СЛЕДЕНЕ НА ПРОЕКТ

Project Management System

PMS

Напредък

Среци

Бюджет

Риск

Документи

BasecampHQ

1. Онлайн +
2. Опростена +
3. Споделя документи и ресурси +
4. Чат +
5. Платена –
6. Ще се използва след втория месец работа

Напредък

PMS

Напредък

Среци

Бюджет

Риск

Документи

1. Whiteboard
2. Следене на заетостта по дадена задача
3. Преразпределяне на задачи
4. Седмични ревюта

Среци

PMS

Напредък

Среци

Бюджет

Риск

Документи

1. Първоначална среща
2. Технически среци
3. Седмични
4. Ревюта
5. Финансова

Мониторинг на разходите

PMS

Напредък

Срещи

Бюджет

Риск

Документи

1. Обсъждане на непредвидени разходи – седмични срещи
2. Мониторинг на сроковете

Мониторинг на риска

PMS

Напредък

Срещи

Бюджет

Риск

Документи

1. Слене на списъка с рискове и обновяването му
2. Обратна връзка от програмистите
3. Седмични ревюта – обсъждане на взетите решения
4. Действия, компенсиращи негативни влияния

Документация

PMS

Напредък

Срещи

Бюджет

Риск

Документи

1. Meeting Memo
2. Записване причините за взети решения
3. Закупена апаратура и компоненти
4. Седмичен график на задачите, успешни milestone -и
5. Отговорен е само ръководителят на проекта

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

