

ПРОЕКТ “УЧИЛИЩНА СИСТЕМА”

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНАТА

Промените

Промените

Приети

Отхвърлени

Отложени

Request form

1. Защо?
2. Откъде?
3. Контрол
4. Решения и ефект от тях

Приети промени

Промените

Приети

Отхвърлени

Отложени

Request form

Заявител: МОМН

Описание: Допълнителни опции за водене на статистика.

Засегнати дейности: Разработване, интегриране, поддръжка на допълнителен софтуерен компонент.

Анализ: Създаване/интегриране на нов софтуер, промяна на визуализацията за крайните потребители.

Приоритет: Висок.

Оценка: 650 лв.

Решение: Приемане на промяната.

Приети промени

Промените

Приети

Отхвърлени

Отложени

Request form

Заявител: Отдел Поддръжка

Описание: Подписване на договор с нов интернет доставчик.

Засегнати дейности: Качествено обслужване на клиентите на системата в реално време.

Анализ: Водене на преговори за промяна на условията на договорите или подписване на нови такива с интернет доставчици.

Приоритет: Висок.

Оценка: 324 лв.

Решение: Приемане на промяната.

Отхвърлени промени

Промените

Приети

Отхвърлени

Отложени

Request form

Заявител: СОУ “Н.Бозвели”

Описание: Достъп до системата от външна за училището мрежа.

Засегнати дейности: Сигурност на информацията, предварителни договори за доставка на услугата.

Анализ: Промяна на настройките на системата, допълнителни защити на информацията. Промяна на договорите.

Приоритет: Среден.

Решение: Отхвърляне на промяната.

Отхвърлени промени

Промените

Приети

Отхвърлени

Отложени

Request form

Заявител: Отдел Поддръжка

Описание: Интегриране на нов софтуер за поддръжка.

Засегнати дейности: Временни промени при поддръжката на системата. След интегриране - повишена ефективност.

Анализ: Закупуване и инсталиране на нов софтуер. Промени в работата на персонала, обучение. Неналожителен разход.

Приоритет: Среден.

Решение: Отхвърляне на промяната.

Отложени промени

Промените

Приети

Отхвърлени

Отложени

Request form

Заявител: Отдел Човешки ресурси

Описание: Допълнителни удобства в офиса на фирмата.

Засегнати дейности: Увеличаване на бюджета. Създаване на креативна среда за работа.

Анализ: Закупуване на офис и free-time материали. Повишена удовлетвореност от страна на служителите. Подобрена услуга.

Приоритет: Нисък.

Оценка: 1 000 лв.

Решение: Отлагане на промяната за срок от 3 работни седмици.

Искане за промяна No:1

Обща информация: Допълнителни опции за водене на статистика

Описание:

Клиент: МОНМ

Изпълнител: Училищна система

Дата на искане:

Иницирал искането (клиент): МОНМ

Приел искането (изпълнител): Яна Николова

Приоритет: Висок

Причина за промяната: Нововъведения в „Закона за народната просвета“, рефлектиращи върху софтуера за водене на статистика.

Описание на промяната: В софтуера на „Училищна система“ е необходимо да се въведат нови инструменти за водене на статистика за учениците.

Анализ на въздействието върху проекта: Налага се разработване на нов (интегриране на вече създаден) софтуерен компонент, както и добавянето му към приложението „Училищна система“. Добавяне на допълнителни полета за характеризирание и оценяване на учениците. Промени във визуализацията на екраните за въвеждане на информация от старна на потребителите, както и на екраните за водене на статистика.

Алтернативно решение: Няма

Оценка: 650лв.

Решение: Промяната е приета на <дата>, уточнена на <дата>. Може да бъде разработена и инсталирана за провеждане на тестове. Срокът за инсталиране в тестова среда е в рамките 8 работни седмици след потвърждение на предложението.

Промените

Приети

Отхвърлени

Отложени

Request form

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

