

ПРОЕКТ “УЧИЛИЩНА СИСТЕМА”

Как ще протече презентацията?

1. Проблеми в българското образование
2. Харта на проекта
3. Регистър на заинтересованите лица

ПРОБЛЕМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

- Затруднена комуникация
- Затруднено разпространение на учебни материали
- Достъп до учебния план – домашни, контролни, уроци
- Административна работа

РЕШЕНИЕТО

Система, която ще направи учебният процес по-лесно следен и контролируем, **по-съвременен**, ясен и ефективен.

4 типа потребители:

- Администрация
- Учители
- Ученици
- Родители

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

- Системата да бъде разработена, тествана и завършена
- Да се изготви списък с училищата, които ще използват системата
- Системата да бъде успешно разпространена успешно
- Успешна поддръжка на системата

ИЗМЕРИМИ ЦЕЛИ КЪМ ПРОЕКТА

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

- Финансиране на проекта в размер на 800 000 лв
- Успешно разработване на системата в рамките на 6 месеца
- Партньорства с 50 училища за първите 6 месеца след разработването на системата

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ	
Име	Христиана Павлова
Очаквания	Успешно реализиран проект
Положително влияние върху проекта	Следи за комуникацията между заинтересованите лица и успеха на проекта
Отрицателно влияние върху проекта	Завишени очаквания към спазването на всички изисквания в рамките на определен срок – подканване и притискане на разработчиците да свършат всичко в срок

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

ДИЗАЙНЕР	
Име	Петър Колев
Очаквания	Ясно разпределени секции в системата. Минимален контакт с клиенти. Работа със специализиран софтуер.
Положително влияние върху проекта	Разработва визията на системата.
Отрицателно влияние върху проекта	Пренебрежение към функционалността на системата.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ „РАЗРАБОТЧИЦИ”	
Име	Павел Тодоров
Очаквания	Ясни изисквания към проекта и техническо задание. Минимален контакт с клиенти. Работа със специализиран софтуер.
Положително влияние върху проекта	Разработва функционалността на системата.
Отрицателно влияние върху проекта	Неразбиране на някои изисквания, които са свързани с по-доброто потребителско изживяване. Неспазването на срокове.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

ТЕСТЕР	
Име	Галя Петрова
Очаквания	Готова система. Техническо задание. Минимален контакт с клиенти.
Положително влияние върху проекта	Откриването на програмни грешки и дефекти преди пускането на системата в употреба.
Отрицателно влияние върху проекта	Забавяне на проекта, прекарвайки твърде много време в тестване и изказване на мнение за липса на функционалност, която умишлено не е добавена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

СЧЕТОВОДИТЕЛ	
Име	Петър Петров
Очаквания	Ясни необходими ресурси за реализирането на проекта, както и източник на финансиране.
Положително влияние върху проекта	Води счетоводството относно проекта – заплати, разходи, приходи, необходими ресурси.
Отрицателно влияние върху проекта	Компромис с качеството на продукта, за да се впише в отпуснатото финансиране.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

КЛИЕНТ	
Име	МОН
Очаквания	Разработване на система, която да подпомогне осъществяването на реформа в българското образование.
Положително влияние върху проекта	Спонсорира проекта, подпомага изготвянето на списък с училищата – „потребители” и осъществяването на комуникацията с тях.
Отрицателно влияние върху проекта	Следи стриктно спазването на времевите и финансови граници на проекта. Високи изисквания към проекта.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

ОРГАНИЗАЦИИ	
Име	„Заедно в час”
Очаквания	Разработване на система, която да доведе до реформа в образованието.
Положително влияние върху проекта	Оказване на съдействие при навлизането на системата и въвеждането ѝ в употреба.
Отрицателно влияние върху проекта	Опит за намеса при взимането на решения относно функционалността на системата.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПРОБЛЕМИ

РЕШЕНИЕ

ИЗИСКВ.

ЦЕЛИ

СТРАНИ

ДИРЕКТОРИ	
Име	Тодор Динев
Очаквания	Разработване на система, която да улесни работния процес в училището.
Положително влияние върху проекта	Осъществяване на въвеждането в употреба на системата.
Отрицателно влияние върху проекта	Съпротивление при навлизането на използването на системата. Липса на технически умения.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

