

Work breakdown structure



Система за поддръжка на мобилен оператор

Емилия Василева, ФН 71148

Основни дейности по проекта

- ❧ 1. Проектиране на система за поддръжка на мобилен оператор
- ❧ 2. Софтуерна разработка
- ❧ 3. Договор за външна разплащателна система
- ❧ 4. Интегриране на външна разплащателна система
- ❧ 5. Тестване
- ❧ 6. Управление на промените (Change management)
- ❧ 7. Внедряване и експлоатация на системата
- ❧ 8. Поддръжка

1. Проектиране на система за поддръжка на мобилен оператор

- ❧ 1.1 Запознаване с предметната област
- ❧ 1.2 Бизнес анализ и събиране на изисквания
- ❧ 1.3 Планиране и оформяне на софтуерна спецификация
 - ❧ 1.3.1 Определяне вида на разработваното приложение
 - ❧ 1.3.2 Планиране на архитектура
 - ❧ 1.3.3 Определяне на програмен език, най – подходящ за реализацията
 - ❧ 1.3.4 Определяне на технологиите, които ще бъдат използвани
 - ❧ 1.3.5 Определяне на брой и умения на хората, които ще участват в проекта
 - ❧ 1.3.6 Изготвяне на планова документация

2. Софтуерна разработка

- ❧ 2.1 Кодиране на модули
 - ❧ 2.1.1 Кодиране на процесите
 - ❧ 2.1.2 Създаване на база данни
 - ❧ 2.1.3 Вътрешни страници
 - ❧ 2.1.4 Система за потребители
 - ❧ 2.1.5 Система за служители на моб.оператор
 - ❧ 2.1.6 Модул за търсене
 - ❧ 2.1.7 Модул за контакти
 - ❧ 2.1.8 Допълнителен потребителски достъп и нива
- 2.2 Процес на качествен контрол
 - 2.2.1 Изпълнение на тестови сценарии
 - 2.2.1 Анализ на резултатите

5. Тестване

- ∞ 5.1 Изготвяне на “test cases”
- ∞ 5.2 Изпълнение на “test cases”
 - ∞ 5.1.1 и 5.2.1
 - ∞ Автономен тест
 - ∞ Тест за взаимовръзка
 - ∞ Тест за надеждност
 - ∞ Системен тест
 - ∞ Тест за приемане на разработката
- ∞ 5.3 Анализ на резултатите и изготвяне на документация

7. Внедряване и експлоатация на системата

- 7.1 Прехвърляне на данните
- 7.2 Инсталация
- 7.3 Изготвяне на обучителна програма
- 7.4 Обучение на служителите

Благодаря за вниманието



Коментар