

Управление на проекти
Летен семестър 2007
Весел Гагов (vessel.gagov@softwareag.com)
Мартин Русков (martin.ruskov@gmx.net)



Задание – фаза четвърта: Моделиране в MS Project

Заданието този семестър има за цел да симулира пътя на предлагане на проектите в една примерна голяма организация. В четвъртата фаза проектите вече са получили одобрение за започване и техните данни трябва да бъдат вкарани в интегрираната информационна система на организацията. За целта всеки проект трябва да бъде моделиран в MS Project. Така след това ще могат да бъдат синхронизирани плановете и проследяването на проектите. Това е последното задание за семестъра.

Всеки от екипите трябва да предаде MPP файл, генериран от MS Project. Предаденият файл трябва да съдържа в себе си пълната съставна структура на проекта, зависимостите между задачите и висчките им времена, както и разпределението и цената на ресурсите. В резултат на така въведените стойности трябва да могат да се получат данни, срваними с предварително планираните. За повече информация можете да разгледате седма, осма и девета глави на книгата MS Project 2003 Step-By-Step. В текста ще намерите информация за различни техники за подобряване на точността на модела в програмата.

Проектите ще бъдат представени на 22 юни 2007. Моля изпратете файловете на Мартин Русков в архив с името на проекта до 17:00 на датата за представяне. Всеки екип има 5 минути, в които трябва покаже какви данни е въвел и как изглеждат резултатите от това. Екипите ще могат да презентират със самия продукт и различните му изгледи.

Екипите, които не успеят да предадат необходимите документи в уречения срок ще получат втора възможност да го направят, но ще им бъдат извадени наказателни точки.