




Разписание на проект WorkMatch

Изготвили: Дияна Миленкова
Райко Василев

PERT диаграма




Gantt диаграма - Проектиране




Gantt диаграма - Имплементиране

5	Сформиране на екип
6	+ Проектиране на административен модул
12	+ Проектиране на модул търсещи
18	+ Проектиране на модул предлагащи
24	- Имплементиране на софтуер
25	Изработване на потребителски интерфейс
26	Имплементиране на административен модул
27	- Имплементиране на модул за търсещи
28	Функционалност търсене
29	Функционалност кандидатстване
30	Функционалност справка
31	- Тестване
32	Изготвяне на тестови сценарии
33	Изпълняване на тестови сценарии
34	Анализ на резултатите
35	Редакция при необходимост
36	- Имплементиране на модул за предлагащи
37	Функционалност публикуване на обява
38	Функционалност търсене на кадри
39	- Тестване
40	Изготвяне на тестови сценарии
41	Изпълняване на тестови сценарии
42	Анализ на резултатите
43	Редакция при необходимост
44	Интеграция със система за плащания
45	+ Дизайн на системата
50	+ Тестване на цялостната система
55	Внедряване на системата
56	Създаване на център за поддръжка




Gantt диаграма - Дизайн

2	+	Проектиране на системата
24	-	Имплементиране на софтуер
25		Изработване на потребителски интерфейс
26		Имплементиране на административен модул
27	-	Имплементиране на модул за търсещи
28		Функционалност търсене
29		Функционалност кандидатстване
30		Функционалност справка
31	-	Тестване
32		Изготвяне на тестови сценарии
33		Изпълняване на тестови сценарии
34		Анализ на резултатите
35		Редакция при необходимост
36	-	Имплементиране на модул за предлагащи
37		Функционалност публикуване на обява
38		Функционалност търсене на кадри
39	-	Тестване
40		Изготвяне на тестови сценарии
41		Изпълняване на тестови сценарии
42		Анализ на резултатите
43		Редакция при необходимост
44		Интеграция със система за плащания
45	-	Дизайн на системата
46		Проектиране на модел
47		Изработване на модел с език за програмиране
48		Тестване
49		Редакция при необходимост
50	+	Тестване на цялостната система
55		Внедряване на системата
56		Създаване на център за поддръжка





Gantt диаграма - Тестване



Критичен път

1	WORK MATCH PROJECT
2	Проектиране на системата
3	Запознаване с предметната област
4	Събиране на данни за подобен вид системи
5	Сформиране на екип
6	Проектиране на административен модул
12	Проектиране на модул търсещи
13	Запознаване с конкретен вид модул
14	Планиране на архитектура
15	Избор на софтуер
16	Определяне на технологиите
17	Изготвяне на документация
18	Проектиране на модул предлагачи
24	Имплементиране на софтуер
25	Изработване на потребителски интерфейс
26	Имплементиране на административен модул
27	Имплементиране на модул за търсещи
28	Функционалност търсене
29	Функционалност кандидатстване
30	Функционалност справка
31	Тестване
32	Изготвяне на тестови сценарии
33	Изпълняване на тестови сценарии
34	Анализ на резултатите
35	Редакция при необходимост
36	Имплементиране на модул за предлагачи
44	Интеграция със система за плащания
45	Дизайн на системата
50	Тестване на цялостната система
51	Изготвяне на тестови сценарии
52	Изпълняване на тестови сценарии
53	Анализ на резултатите
54	Редакция при необходимост
55	Внедряване на системата
56	Създаване на център за поддръжка





Благодарим
за вниманието!